

Fas	Mål	Vad ni gör	Resultat	Riskenivå	Prioritet
1. Pilotbeslut	Bestäm exakt vad piloten ska innehålla	Välj ett minimipaket för vännen: hemsida + chatbot + bokningsflöde + enkel dashboard	Ni slipper bygga för mycket innan första kund	Låg	Mycket hög
2. Kundprofil	Samla rätt info om företaget	Låt vännen fylla i formulär med företagsnamn, tjänster, kontaktinfo, öppettider, FAQ, tonalitet, bokningsbehov	Ni får tillräckligt underlag för att generera första versionen	Låg	Mycket hög
3. Company-config	Göra kunden till en egen instans i systemet	Skapa egen <code>companyId</code> , egen <code>company-json</code> i Website och Chatbot, egen branding, egen dashboard-data	Kunden blir isolerad från andra företag	Låg	Mycket hög
4. Pilot-URL	Ge kunden en faktisk hemsida att använda	Publicera på Vercel med subdomän eller preview-URL tills egen domän finns	Kunden kan börja använda hemsidan direkt utan domän	Låg	Mycket hög
5. Bokningsägande	Se till att bokningar går till kunden, inte till er	Koppla kundens egen Google Calendar och egen mailadress för bokningar	Bokningar blir kundens tillgång, inte er	Medel	Mycket hög

6. Dataseparation	Skydda kundens data från början	Säkerställ att alla logs, bokningar och dashboardposter är knutna till <code>company_id</code>	Ni kan drifva piloten utan att blanda data	Medel	Mycket hög
7. Dashboard-access	Ge kunden tillgång till sin statistik	Bygg enkel inloggning och visa bara data för rätt <code>company_id</code>	Kunden får faktisk nytta och insyn	Medel	Hög
8. Pilotpolicys	Sätta tydliga spelregler mellan er och kunden	Bestäm vem som äger data, vem som hostar, hur export fungerar, vad som ingår i pilot	Ni undviker missförstånd senare	Låg	Hög
9. Exportmöjlighet	Göra datan flyttbar	Lägg till export för bokningar, leads och chattar till CSV/JSON	Kunden kan ta med sig sin data senare	Medel	Hög
10. Manuell kvalitetssäkring	Inte auto-generera allt blint	Kör automationen, men ha alltid manuell review innan publicering	Ni minskar risken för fel inför pilotstart	Låg	Hög
11. Pilot-live	Starta första riktiga testet	Sätt hemsidan live, aktivera chatbot och bokningssystem, låt vännen använda det skarpt	Piloten är igång	Medel	Mycket hög
12. Observationsvecka	Samla lärdomar utan att bygga om	Följ upp frågor, bokningar, fel, otydliga texter, fallback rate och användarbeteendena	Ni lär er vad som faktiskt behöver förbättras	Låg	Mycket hög

13. UX-förbättringar	Förbättra det som påverkar konvertering mest	Förbättra bokningssteg, felmeddelanden, sammanfattning före submit, tydligare success-state	Högre kvalitet utan att ändra kärnarkitektur	Låg	Hög
14. Dashboard 2.0	Göra piloten mer säljbar	Visa KPI:er som chattar, leads, bokningar, fallback rate, top questions, senaste leads	Kunden ser affärsvärdet tydligare	Låg	Hög
15. Mailförbättring	Göra upplevelsen mer professionell	Snyggare adminmail + kundbekräftelse + konfliktmail	Systemet känns som produkt, inte prototyp	Låg	Hög
16. OpenClaw som analysmotor	Göra AI-arbetet kontrollerat	Låt OpenClaw analysera logs, hemsidetext och konkurrenter och ge förbättringsförslag	Ni får kontinuerlig förbättring utan att ge full frihet	Medel	Hög
17. SEO-loop	Göra förbättringsarbete återkommande	Använd frågor från chatbot, FAQ-gap och konkurrentanalys för att föreslå nytt innehåll	SEO blir en faktisk tjänst, inte bara ett ord	Medel	Hög
18. Pilotutvärdering	Avgöra om modellen håller	Efter 2–4 veckor: utvärdera användning, bokningar, databehov, supportbehov, ownership-frågor	Ni vet vad som krävs för nästa kund	Låg	Mycket hög

19. Migreringsmodell	Förbereda kundägande efter pilot	Definiera hur kund kan få eget Supabase, eget Vercel, eget Resend, egen kalender	Ni kan gå från pilot till riktig leveransmodell	Medel	Medel
20. SaaS-förberedelse	Börja standardisera efter lärdomar	Ta det ni lär er från piloten och gör gemensam struktur för auth, config, exports och tenant-modell	Ni bygger nästa steg på riktig erfarenhet	Medel	Medel